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STADT ZOSSEN     BESCHLUSS-NR. 112/21 

 

VORLAGE       öffentlich 
 
von: Bauamt  
 

Bürgermeister Rechts- und 
Personalamt 

Kämmerei Bauamt Wirtschafts-
förderung 

Ordnungsamt 

 
 

     

 
für 
 

Beratungsfolge:  
Gremium Datum Sitzung Zuständigkeit Abstimmung 

( J / N / E ) 
TOP 

Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Zossen 

15.09.2021 Entscheidung  Ö 

 
 
Betreff: 
 
1. Änderung FNP Zossen (Wind) Klärung über die Berücksichtigung/Erarbeitung neuer 
Fledermausdaten 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 

 

Variante 1: die Beauftragung einer neuen Fledermauskartierung für die ermittelten Potenzialflächen 

für die Windenergienutzung im Stadtgebiet Zossen der 1. Änderung FNP Zossen (Wind). 

 

oder 

 

Variante 2: die Nichtberücksichtigung der Fledermäuse für die Aufstellung der 1. Änderung FNP Zos-

sen (Wind). 

 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
 
X besteht nicht  besteht für 

 
 
 
 
 
 

Bestätigung nach Beschlussfassung 
 
 
Bürgermeisterin 

Bestätigung nach Beschlussfassung 
 
 
Vors. d. Stadtverordnetenversammlung 
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Begründung: 

 

Zur 1. Variante: Bei der Beauftragung einer neuen Fledermauskartierung kann die Fortführung des 

Verfahrens der 1. Änderung erst ab Oktober 2022 fortgeführt werden und es besteht möglicherweise 

eine größere Abweichung zum Parallel in aufstellungsbefindlichen Regionalplan, welche im Ergebnis 

zur nicht Genehmigungsfähigkeit der 1. Änderung des FNP Zossen führen kann.  

Dadurch können die Ziele der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB nicht erfüllt werden, welche die 

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming der Stadt Zossen vorgibt. Somit wäre die Ge-

nehmigung der 1. Änderung des FNP Zossen demnach zu versagen. 

 

Zur 2. Variante: Das Verfahren kann zügig weiter bearbeitet werden und eine größere Abweichung 

zum Regionalplan ist nicht gegeben. Die Belange des Artenschutzes bezüglich der Fledermäuse wä-

re und ist dann in der nachfolgenden Planungsebene (hier Bebauungsplanverfahren) abzuarbeiten. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

 Ja X Nein   

  
Gesamtkosten: 
 

sind noch zu ermitteln 

Deckung im Haushalt: Ja X Nein   

 
Finanzierung.  

 

Finanzierung aus der Haushalts-
stelle: 
 

51101.52110000 

 
 
 


