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I Feuerwehr Wünsdorf 
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- die Fertigstellung 1. BA ist jetzt zu Ende August/ Mitte September 
2020 geplant, weil eine Verzögerung durch Gewerk Maler besteht 

- der Abschluss der Blitzschutzarbeiten erfolgt in 37. KW 

- Abbrucharbeiten für den 2. BA sind ausgeschrieben 
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II Hort am Wasserturm – 2. Flucht-und Rettungsweg 
 Grundschule Zossen 

 Brandschutzkonzept für die gesamte Schule ist noch in Arbeit 
 
 
 

 es zeichnet sich ab, dass erhebliche Mängel aufgedeckt werden 
deren Beseitigung sehr kosten- und zeitintensiv sein werden so z.B. 
Erneuerung der Zwischentüren, Einbau Brandmeldeanlage,… 
 
 

  genaue Information zum technischen, baulichen Stand sowie eine 
Kostenschätzung sind  erst nach Vorlage des Konzeptes möglich. 
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III Schule Zossen – erhöhter Platzbedarf   
 
- Klassencontainer steht, Brandschutzabnahme ist erfolgt 
- Unterkrabbelschutz ist beauftragt – wird in der 35. KW angebracht 

IV Digitalpakt Schulen 
 
- Am 25.08. erfolgt die Aufstellung des Ist-Zustandes und die Erstellung 

des LV´s 

V Hort am Wasserturm (Neubau)- FDGB (Sanierung + Anbau) 
 
- Erstellung des Brandschutzkonzeptes ist beauftragt –  

 Die Baugenehmigung wird nach Prüfung des Brandschutzes 
 Ende 2020/ Anfang 2021 erwartet 
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VI Deutsche Bahn – Straßenbrücke Höhe Kreisverkehr OT Wünsdorf 

 rechtliche Prüfung ist erfolgt  
 

⇒ Fazit: 
der Planfeststellungsbeschluss vom 25.06.2019, in dem die 
Straßenüberführung nördlich des Bahnhofes gestrichen wurde, ist 
bestandskräftig, weil die Stadt Zossen die Klagefrist (22.08.2019) versäumt hat, 
und damit für die Stadt bindend. 

  
Vorgehen der Stadt:  
 
-  Termin der BM mit dem Eisenbahn-Bundesamt soll im IV. Q 2020 erfolgen 
- hierzu werden Argumente gesammelt, um die Wichtigkeit einer weiteren 
Bahnquerung darzustellen. 

- es erfolgte bereits eine Verkehrszählung in der Chausseestraße für eine Woche  
  (25601 Fahrzeuge) 
-der zweite Zählpunkt am Bahnübergang wurde auf Grund der Bauarbeiten an der 
L74 und den Ferien noch nicht durchgeführt – geplant ist nun Anfang September 

- Beteiligung der Öffentlichkeit und Kommunikation über Medien  



7 

VII Deutsche Bahn – Straßenbrücke in Dabendorf (Nordumfahrung) 
 
Kosten der Nordumfahrung sind von Zossen alleine zutragen.  
 
 
 Zur Realisierung eines optimalen Anschlusses an die B96, welcher auf dem 

Gebiet der Gemeinde Rangsdorf liegt, sollte zur Umsetzung des 
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Zossen Nord“ eine enge 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rangsdorf  erfolgen.  

 
 Die Gemeinde Rangsdorf hat bereits Ihre Bereitschaft signalisiert und die 

erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes für diesen Bereich 
bewirkt. 

 
 Es wird ein Kooperationsvertrag angestrebt 
 
 Zossen beteiligt sich an der Verkehrsstudie Flughafenregion um reale Zahlen 

zu den zu erwartenden Verkehrsströmungen zu erlangen. 
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VIII FNP´s der Stadt Zossen 
 
FNP – 1. Änderung (Wind)  
 
Fortlaufende Planung Einarbeitung der harten und weichen Kriterien  
Rechtslage: hoheitlich darf Windplanung nur von der Regionalplanung behandelt 
werden und liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt Zossen 
 
 
Analyse des parallel verlaufende Verfahren zur Aufstellung des Regionalplanes 
welcher die Windeignungsflächen ermittelt und darstellt. 
 

 
FNP – 3. Änderung 
 

frühzeitige Offenlage erfolgte in der Zeit vom 04. Juni 2020 – 16. Juli 2020;  
es sind 11 Stellungnahmen von Bürgern eingegangen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 

Ihre Bürgermeisterin 
 

Wiebke Schwarzweller  
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