Bericht der Biirgermeisterin Frau Schreiber zur Ubergabe des Amtes am 17.12.2019
Aktueller Stand der wichtigsten Projekte und Vorhaben sowie Hinweis auf in den Folge-
jahre anstehende und vorzubereitende Projekte

Die Aufgaben des Hauptverwaltungsbeamten/Biirgermeisters sind vielfiltig und umfangreich
und zudem vollstindig in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg geregelt. Hierzu
gehort nur zu einem ganz kleinen Anteil die sogenannte Reprisentationspflicht. Der weitaus
grofere Anteil ist das vorausschauende Planen fiir die Zukunft der Stadt, fiir die man verant-
wortlich ist, das rechtzeitige Vorbereiten von Projekten, die Kontrolle der Bearbeitung der
vielen Vorhaben und die strategische Ausrichtung der Stadt. Dazu gehéren auch das Vorberei-
ten der Sitzungen und das Erstellen der Beschlussvorlagen, sowie die Fithrung der Mitarbeiter
der Verwaltung, neben dem ganz normalen umfangreichen Tagesgeschift.

Da einige Projekte und Bauvorhaben sich {iber mehrere Jahre erstrecken, ist es normal und
verstéindlich, dass nicht immer zum 31.12. eines Jahres alles in dem Jahr begonnene bereits
abgeschlossen werden kann. Insbesondere wenn die Planungsphase schon mehrere Jahre in
Anspruch nimmt und die Realisierung fiir einen bestimmten zukiinftigen Zeitpunkt erfolgen
muss.

Um keinen Informationsverlust zu haben, der wichtige Projekte ins Stocken bringen wiirde,
habe ich mich entschlossen, in dem folgenden schriftlichen Bericht die wichtigsten bereits
begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Projekte thematisch sortiert mit aktuellem Be-
arbeitungsstand darzulegen.

1. Weiterfithrende Schulen

1.1Neubau Gesamtschule Dabendorf

1.1.1 Bau Schule und Mehrzweckgebiinde

Der Neubau der Gesamtschule Dabendorf mit Schulgebiude und Mehrzweckgebéude ist voll-
stindig organisiert und in guten Handen bei der Schulbau Dabendorf GmbH. Die Planungen
sind abgeschlossen und alle notwendigen Beschliisse durch die Stadtverordnetenversammlung
gefasst. Die Mietvertrige sind ebenfalls abgeschlossen. Die vorgesehene Inbetriebnahme ist
im Frithjahr 2021. Bereits ab Sommer 2020 findet fiir das Schulgebédude der erste Teil der
Ausstattung statt, insbesondere der Fachkabinette. Dies ist laut Mietvertrag der erste Uberga-
bezeitpunkt, da die Stadt als Schultréger fiir die Ausstattung verantwortlich ist. Ab diesem
Zeitpunkt beginnt auch die Mietzahlung.

Die komplette Ausstattung ist mit Geschiftsbesorgungsvertrag an die ZWG iibertragen, damit
ein reibungsloser Bauablauf gewéhrleistet wird. Das Budget hierflir sowie die Miete sind im
Haushalt 2020, teilweise in 2021 einzuplanen, die Stadtverordneten wurden bereits schriftlich
informiert.

Die Miete ist gegeniiber dem Landkreis als Schulkostenerstattung anzumelden und abzurech-
nen. Eine erste Anmeldung fiir das Haushaltsjahr 2020 ist gegeniiber dem Landkreis TF be-
reits erfolgt. Das Schulgesetz enthélt hierzu eine ganz klare Regelung, so dass bei einer even-
tuellen Weigerung des LK der Anspruch der Stadt Zossen gerichtlich durchzusetzen ist, um
Schaden fiir die Stadt abzuwenden.

1.1.2 Bau der Strafle und Gehwege

Die StraB3e zum neuen Schulstandort ist zu verbreitern und mit einem einseitigen Rad- und
Gehweg zu versehen. Der Bau kann erst nach Abschluss des Rohbaus begonnen werden, da
vorher eine Teilsperrung der Strae nicht moglich ist, dies ist ab Sommer 2020 mdglich und
muss bis zur Inbetriecbnahme der Schule im Frithjahr 2021 abgeschlossen sein, um einen si-



cheren Schulweg zu erméglichen. Aus diesem Grunde habe ich die Beschlussvorlage 110/19
eingebracht. Als néchstes muss die Realisierung erfolgen.

Dariiber hinaus steht auch der Bau des Gehweges Richtung Dorfaue noch aus und der Bau des
beim Sportforum vorgesehenen Rasenplatzes, damit der alte Sportplatz aufgegeben und zu
Wohnbauland umgewandelt werden kann.

1.2 Comenius-Schule

An der Comenius-Schule selbst ist baulich alles fertiggestellt (Gebdude und AuBensportania-
gen), bis auf den Schulhof. Dieser sollte urspriinglich nach den Schulhéfen der Grundschulen
dran sein und ist vorzubereiten.

Dariiber hinaus ist die Burgberghalle geplant, die fertige Planung ist bereits durch Beschluss
der SVV bestitigt. Hiermit sollen eine Zweifeld-Trainingshalle, Umkleidebereiche fiir Halle
und AuBBensport und Vereinssport sowie ein neuer Jugendclub errichtet werden.

2. Grundschulen der Stadt Zossen

2.1 Goetheschule

2.1.1 Bau des neuen Hortes

Der Bau des neuen Hortes im alten FDGB-Gebéude ist unbedingt erforderlich, um eine héhe-
re Kapazitét fiir den Hort Zossen zu erreichen. Die fertige Planung ist durch Beschluss der
SVV bereits bestitigt und der Bauantrag ist beim LK TF eingereicht. Ich gehe davon aus, dass
im Friihjahr 2020 die Baugenehmigung vorliegt und der Bau beginnen kdnnte. Hierzu sind die
erforderlichen Mittel im Haushalt zur Verfligung zu stellen. Bei einer voraussichtlichen Bau-
zeit von 1 ¥ Jahren kdnnte dann im Herbst 2021 der neue Hort mit einer Kapazitét von 217
Kindern bezogen werden.

2.1.2 Sanierung der Goetheschule

Sofort wenn der Hort Zossen aus dem Schulgebdude ausgezogen ist, kann mit der Gesamtsa-
nierung des Schulgebdudes begonnen werden. Hierzu ist vorher die Planungsleistung zu er-
bringen und die Sanierung vorzubereiten. Mit den leergezogenen Hortrdumen ist eine Sanie-
rung im laufenden Betrieb méglich und anschlieend eine 3ziigigkeit der Schule gewahrleis-
tet.

Schulhof und Sportanlagen sind fertiggestellt und der Standort langfristig gesichert.

2.2, Grundschule Glienick

2.2.1 Schulhof
Der 2. BA des Schulhofes ist fertiggestellt. Da wir nur unter Teilsperrung des Schulhofes im

laufenden Betrieb bauen konnten, muss als nichstes der 3. BA realisiert werden, dieser war
fiir das Frithjahr 2020 vorgesehen. Die Planung ist fertig, das Geld fiir den Haushalt 2020 an-
gemeldet.

Das Schul- und Hortgebaude sowie die Sporthalle sind vollstandig saniert und in einem sehr
guten Zustand.

2.2.2 Sportanlage

Als 4. BA ist dann der Bau der Schulsportanlage und der Vereinssportanlage sowie der zu-
sitzlichen Parkplitze vorgesehen. Die Planung ist fertiggestellt. Die Realisierung konnte im
Anschluss an den 3. BA erfolgen und muss entsprechend vorbereitet werden.



2.3. Grundschule Wiinsdorf

Die Gebdude der Schule und des Hortes sind vollsténdig saniert. Die Sportanlage und die
Sporthalle sind neu gebaut worden. Es fehlt lediglich noch der Bau des Schulhofes, der in
2019 begonnen wurde. Der 1. BA ist bereits fertiggestellt und derzeit laufen die Arbeiten am
2. BA. Mit dessen Fertigstellung im Frithjahr 2020 ist der Schulhof komplett fertig und die
Haushaltsmittel stehen aus 2019 hierfiir zur Verfligung. Hier ist derzeit nichts weiter zu tun.

2.4, Grundschule Dabendorf

Mit dem Umzug der Gesamtschule in das neue Schulgebédude ist der sofortige Umzug der
Grundschule Dabendorf in das ,,Container-Gebiude“ der alten Gesamtschule verbunden. Die-
ses ist in einem baulich guten Zustand und verfiigt iiber 12 Klassenrdume und 2 Lehrerzim-
mer. Damit sind die Bedingungen fiir eine 2ziigige Grundschule in Dabendorf ab Frithjahr
2021 gegeben, die auch bendtigt wird.

Der Hort kann fiir eine Ubergangszeit im alten Grundschulgebsiude eingerichtet werden und
wiirde dann auch iiber eine hohere Kapazitét verfiigen kénnen.

Dauerhaft ist an der Sanierung des alten Gesamtschulgebidudes zu arbeiten. Hier ist der ei-
gentliche Grundschulstandort (nach Sanierung) vorgesehen, inclusive Hort.

3. Alle Kitas und Horte

Es sind nur noch wenige Kitas nicht auf dem neuesten baulichen Stand und zukiinftig fiir eine
Sanierung/Neubau vorzusehen. Nach der internen Prioritdtenliste waren nach dem Bummi
dann Kita Aponi, Bienennest und Abenteuerland vorgesehen. Wenn die heute auf der Tages-
ordnung stehenden Beschliisse 093/19 und 094/19 gefasst werden, sind diese schnellstmdglich
zu realisieren. Die Planungen sind fertig, Angebote von Firmen liegen vor und miissen nur
noch ausgel6st werden, sobald die Haushaltsmittel 2020 vorliegen.

3.1. Kita Bummi

In der letzten Sitzung des STBS und des BBW habe ich ausfiihrlich erldutert, warum ich die
als Beschlussvorlage vorgelegte Bestétigung der Planung fiir den Bummi wieder zuriickge-
nommen habe. Die Planung fiir die Sanierung des Bummi wurde unter den im vorderen Teil
des Grundstiickes sehr beengten Verhéltnissen erstellt, weil zu diesem Zeitpunkt das Nach-
bargrundstiick links leider nicht zur Verfiigung stand. Unmittelbar vor der Sitzung des BBW
am 06.11.2019 hat sich ergeben, dass das Nachbargrundstiick zu einem sehr fairen Preis ver-
kauft wurde und die Stadt in diesen Kaufvertrag einsteigen konnte — Ausiibung eines Vor-
kaufsrechtes und Zustimmung beider Parteien. Damit stehen ganz andere Moglichkeiten zur
Verfligung. Die Planung fiir den Bummi muss schnellstmdglich unter den jetzt besseren Vo-
raussetzungen wieder aufgemacht werden, da jetzt ein Neubau links neben dem Bummi mog-
lich ist und damit auch eine Erh6hung der Kapazitit zu geringeren Kosten.

3.2. Kita Dabendorf

Die Kita Pfiffikus hat eine voriibergehende Erhohung der Kapazitét mit der Nutzung der Villa
erhalten, unter der Voraussetzung, dass zukiinftig eine bessere Losung erfolgt. Hierzu hatte
ich dem Landesjugendamt bereits mitgeteilt, dass zukiinftig eine Nutzung von Riumen in der
alten Gesamtschule vorgesehen ist, nach Sanierung als Kita-Hortkombination. Die Planungen
hierzu miissen weitergefiihrt werden, um so bald wie méglich héhere Kapazitidten am Standort
Dabendorf zu erreichen. Die baulichen Voraussetzungen liegen mit der alten Gesamtschule
Vvor.

3.3. Kita Rappelkiste
Das Gebéude ist in einem guten Zustand. Die Aulenanlagen kénnen nach Erwerb eines
Nachbargrundstiickes erweitert werden. Vermessung und Ubertragung sind in 2019 erfolgt.



Hier ist ein neuer Zaun zu ziehen und die Planung der Auflenanlagen durchzufiihren, an-
schlieend die Realisierung.

4.. Haushalt 2020

Wie bereits im FA und in der SVV im September schriftlich informiert, ist der Haushaltsent-
wurf intern vorbereitet. Alle Fachdmter haben bis Ende Oktober 2019 ihre Budgets angemel-
det, die Kdmmerin hat alle Anmeldungen zusammengefasst, diese liegen wie immer (als
Wunschliste) deutlich {iber dem Rahmen eines ausgeglichenen Haushaltes und legt zum
17.12.2019 den Haushaltsplan-Entwurf gemil § 67 Abs. I BbgKomVerf dem Hauptverwal-
tungsbeamten/Biirgermeister vor. Dieser hat den Entwurf zu bearbeiten, seine Priorititen zu
setzen, die Entscheidung zu treffen, ob ein ausgeglichener oder defizitirer Haushalt vorgelegt
wird und den Haushalt dann ,,festzustellen“. Diese Aufgabe ist nicht delegierbar. In den ver-
gangenen Jahren habe ich den vorgelegten Entwurf iiber Weihnachten bearbeitet, Priorititen
gesetzt, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu konnen, der Kémmerin Anfang Januar
die Uberarbeitung gegeben, um diese Punkte in den Haushalt einzupflegen und den Entwurf
dann endgiiltig Mitte Januar ,,festgestellt und den Stadtverordneten spétestens Ende Januar
zur Beratung tibergeben. Die Einbringung des Haushaltes erst im Januar hatten wir in der
Vergangenheit so abgestimmt, da alle Beteiligten (Verwaltung und Stadtverordnete) erst iiber
den neuven Haushalt beraten wollten, wenn zumindest die vorlaufigen Abschlusszahlen des
Vorjahres verflighbar waren (also erst nach dem 31.12.), um einen aktuellen Stand zur Haus-
halts- und Finanzlage zu haben, bevor iiber das neue Haushaltsjahr abgestimmt wird.

5. Alle Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Zossen arbeiten nach dem Gefahrenabwehrbedarfs-
plan der Stadt Zossen, dieser ist regelméig anzupassen. Dariiber hinaus ist die Arbeit der
FFW organisiert nach der durch Abstimmung der Ortswehren mit der Stadtwehrfilhrung er-
stellten und vom Tréger des Brandschutzes bestétigten Struktur der Feuerwehr in 4 Ldschzii-
gen und 3 Loschgruppen jeweils mit Sonderaufgaben. Hierzu wurde ein entsprechendes Fahr-
zeugkonzept erstellt, das auch in Zukunft weiter umzusetzen ist. Aktuell ist die Beschaffung
von einem GW-L 2 und einem TSF-L abgeschlossen, die Aufirige sind durch mich unter-
zeichnet worden und die Haushaltsmittel standen in 2019 zur Verfiigung. Die Lieferung ist fiir
Ende 2020 vorgesehen. Fiir das Haushaltsjahr 2020 ist die Beschaffung von MTF und KdoW
vorgesehen und vorbereitet und unbedingt erforderlich, um die Einsatzfihigkeit aufrechtzuer-
halten. Die weiteren Beschaffungen ergeben sich aus dem Fahrzeugkonzept und sind entspre-
chend vorzubereiten.

Neben den Haushaltsmitteln fiir die groflen Fahrzeugbeschaffungen sind unbedingt die jahrli-
chen Mittel fir den laufenden Betrieb zur Verfiigung zu stellen, um das in der Stadt Zossen
sehr hohe Niveau der FFW auch zukiinftig aufrecht zu erhalten und alle fiir den Einsatz erfor-
derlichen Mittel auch vorritig zu haben.

5.1 Feuerwehr Wiinsdorf

Der Bau des neuen Feuerwehrgeritehauses 14duft. Die meisten Gewerke sind fiir beide Bauab-
schnitte bereits vergeben. Aktuell steht die Vergabe fiir HLS aus, die Submission ist am
19.12.2019, die Vergabe muss zeitnah durch Unterschrift der Biirgermeisterin erfolgen. Die
Vertretung nach Aullen, Unterschriftsleistung unter Vertrigen ist nicht iibertragbar.

Die Haushaltsmittel stehen fiir die komplette Baumafnahme aus 2019 zur Verfiigung. Die
Ausstattung ist rechtzeitig vor Inbetriebnahme des neuen Gebaudes vorzubereiten (geplant ist
alles) und durchzufiihren.



5.2 Feuerwehr Nunsdorf

Hier ist zur Erfiillung der Sonderaufgabe zusitzliche Technik erforderlich, die wiederum eine
Unterstellméglichkeit bendtigt. Deshalb ist ein Anbau an das vorhandene Feuerwehrgeri-
tehaus vorgesehen. Die Planung ist bereits erfolgt. Die Realisierung ist fiir 2020 im Haushalt
angemeldet.

5.3 Feuerwehr Schiinow

Das derzeit in Beschaffung befindliche TSF-L, das Ende 2020 geliefert wird, ist fiir Schiinow
vorgesehen, um die Sonderaufgabe erfiillen zu konnen. Hierzu ist ein Anbau an das Feuer-
wehrgeritehaus erforderlich. Die Planung liegt bereits vor, die Realisierung war fiir 2020 vor-
gesehen und muss dringend umgesetzt werden.

5.4 Feuerwehr Dabendorf und Néichst Neuendorf

Dauerhaft haben beide Ortswehren entschieden, sich zu einer Wache zusammenzuschlieflen.
Beide Feuerwehrgeritehduser sind fiir den heutigen Stand der Technik und die heutigen Auf-
gaben einer Feuerwehr viel zu klein. Ein Anbau ist an beiden Standorten wegen der dichten
Bebauung nicht moglich. Aus diesem Grund habe ich eine Teilfliche am Standort der neuen
Gesamtschule Dabendorf freigehalten, der vor dem Sportforum liegende Teil, der als Park-
platz nicht benétigt wird. Hier ist ausreichend Platz, um ein neues Gerétehaus fiir beide Orts-
wehren zu bauen.

5.5 Feuerwehr Zossen

Auch fiir den Standort der Ortswehr Zossen ist durch die enge Bebauung in der Innenstadt die
Maoglichkeit eines Anbaus stark eingeschrénkt. Eine Erweiterung ist wegen der vielen Aufga-
ben der Feuerwehr unbedingt erforderlich. Aus meiner Sicht wire ein Neubau an anderer Stel-
le sinnvoller.

5.6 Feuerwehr Neuhof

In Neuhof sind das Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr in einem Gebéaude unterge-
bracht. Die Bausubstanz ist so, dass eine Untersuchung ergab, dass eine Sanierung nicht sinn-
voll ist.

Um fiir die Feuerwehr ein neues Gebdude zu errichten, habe ich am Ortseingang von Neuhof
einen Kaufantrag fiir ein Grundstiick gestellt. Die Verhandlungen laufen und miissen fortge-
fiihrt werden. Auf diesem Grundstiick direkt an der Bahn kann dann ein neues Feuerwehrge-
ratehaus gebaut werden und die dringend fiir Neuhof erforderlichen zusitzlichen P+R.

6. Bahnquerungen

6.1 Bahnquerung Wiinsdorf

Fiir alle noch offenen Bahnquerungen verweise ich auf meine sehr ausfithrliche Zusammen-
fassung zum Thema Bahnquerung. Im Folgenden gehe ich nicht auf das dort mitgeteilte ein,
sondern nur auf die aktuellen Entwicklungen und unbedingt von der Stadt Zossen zu erledi-
genden Aufgaben.

Die Bahnquerung Wiinsdorf ist bei der Bahn zur Realisierung von 2020 bis 2022 vorgesehen,
die Planungen und Beschliisse der Stadt sind alle erfolgt, die Eisenbahnkrenzungsvereinba-
rung mit der Bahn abgeschlossen.

Die Planung des Bahnhofsvorplatzes, der zusétzlichen P+R und des Ausbaus der Friedens-
straf3e sind begonnen und miissen unbedingt in 2020 abgeschlossen werden. Fiir das Grund-
stiick ,,Mirkischer Hof*, wo der FuBgéngertunnel und die P+R hin sollen, habe ich die Ver-
handlungen mit den Eigentlimern aufgenommen. Da wir das Grundstiick vor allem fiir die



P+R bendtigen, ist mit der Bahn abgesprochen, dass die Stadt den Erwerb durchfiihrt. Auch
dies muss zeitnah in 2020 abgeschlossen werden.

Die Bahn hat uns am 21.11.2019 mitgeteilt, dass der Bund die Ubernahme seines Anteils an
der Kreuzungsmalinahme fiir die neue Briicke nicht bestitigt hat. Hier muss dringend auf eine
Anderung hingewirkt werden. Die ersten Schreiben hierzu sind durch mich noch vor Amts-
libergabe erstellt. Als Notfallvariante muss die Stadt die Finanzierung zuerst selbst vorschie-
Ben und dann im Klagewege beim Bund geltend machen, denn es liegt eine eindeutig kreu-
zungsbedingte Mafinahme vor, die vom Bund mitfinanziert werden muss. Wiinsdorf benétigt
fiir die Sicherheit der Biirger mehr als nur eine Zufahrt iiber die Chausseestraf3e in den auf der
anderen Seite gelegenen Teil, deshalb ist die neue Briicke am Kreisverkehr keine Verhand-
lungssache.

6.2 Bahnquerung Zossen

Die Bahnquerung Zossen ist bei der Bahn zur Realisierung in 2022 bis 2024 vorgesehen.
Hierzu ist die zeitliche Abstimmung mit dem LS wegen der Sanierung der B 96 und der Er-
richtung des Kreisverkehrs weiterzufiihren.

Des Weiteren ist vor Baubeginn an der neuen B 246 die kommunale Ortsverbindungsstrafie zu
verbreitern, siche BV 109/19, damit diese rechtzeitig fertiggestellt ist.

Der Grunderwerb fiir die Trasse der B 246 ist abzuschlielen. Die Verhandlungen habe ich
bereits gefiihrt und derzeit ist ein Tausch von Flichen fiir den Zossener Teil angedacht.

6.3 Bahnquerung Dabendorf

Die Bahnquerung Dabendorf ist bei der Bahn fiir 2024 bis 2026 vorgesehen. Hierzu gehort
innerorts eine grofie P+R-Anlage, die von der Stadt errichtet werden soll. Die Planung ist be-
reits von der SVV bestitigt, muss jetzt aber in die Detailplanung gehen und in den Bauablauf
eingetaktet werden.

Die Stadt Zossen hat mit der Bahn vereinbart, dass wir die Nordumfahrung bereits vor 2024
selbst bauen konnen, als Teil der Eisenbahnkreuzungsmafinahme. Hier muss, nach Bestati-
gung der Trasse BV 104/19 die technische Detailplanung erfolgen und alles fiir die Realisie-
rung vorbereitet werden. Es macht extrem viel Sinn, wenn die Nordumfahrung fertig ist, be-
vor innerorts 2024 gebaut wird.

6.4 S-Bahn, Bahnquerung Pramsdorf freihalten

Die SVV hat fiir die Bahnquerung Dabendorf beschlossen, den Raum fiir ein S-Bahngleis
freizuhalten. Dies macht nur Sinn, wenn in Rangsdorf und vor allem dem derzeit in Planung
befindlichen Bahniibergang Pramsdorf ebenfalls Raum fiir ein S-Bahn-Gleis zur Verfiigung
gestellt wird. Hierzu ist in Rangsdorf hinzuwirken.

7. FNP und Bebauungspliine

7.1 FNP Wind

Der FNP Wind ist die einzige Moglichkeit, das Thema Windkraft fiir die Stadt Zossen selbst
zu entscheiden. Mit der Ausweisung einer Konzentrationszone in einem Teil des Stadtgebie-
tes ist Windkraft dann auf diesen Teil beschriankt und im {ibrigen Stadtgebiet ausgeschlossen.
Dies ist insbesondere wegen der immer wieder aufflammenden Versuche der Windkraftan-
siedlung im Bereich Horstfelde, Schiinow, Nunsdorf, Glienick wichtig, damit dort nicht ein
mit Trebbin zusammenhéngendes riesiges Windkraftgebiet entsteht, das sehr dicht an der
Siedlung liegt.

Die Erstellung des Teilplan Wind muss daher oberste Prioritidt haben, da nur jetzt die Liicke
des fehlenden Regionalplanes genutzt werden kann.



7.2 ENP 3. Anderung__
Das Verfahren zur 3. Anderung des FNP Siedlung ist bereits durch Beschluss eingeleitet und
muss in 2020 abgeschlossen werden.

7.3 FNP 4. Anderung _ )
Der Beschluss iiber die Anderungsflachen fiir die 4. Anderung des FNP Siedlung ist auch be-

reits gefasst. Dieses Verfahren muss nach Abschluss der 3. Anderung eingeleitet und dann in
2021 abgeschlossen werden.

7.4 Regionalplan Havelland-Fliming

In der Regionalen Planungsgemeinschaft hat die Stadt Zossen Stimmrecht. Hier ist zum
Schutz der Biirger der Stadt Zossen darauf hinzuwirken, dass ein moglichst grofler Abstand
von Windkraflanlagen zu Siedlungen als Kriterium beschlossen wird. Das Verfahren zur Auf-
stellung des neuen Regionalplanes muss aktiv und in Wahrnehmung der Interessen der Biirger
der Stadt Zossen vom Hauptverwaltungsbeamten begleitet werden.

7.5 Alle Bebauungspliine

7.5.1 Gewerbegebiet Zossen Nord

Der Bebauungsplan ist in Aufstellung befindlich und hat als Ergebnis die Trasse fiir die
Nordumfahrung und ein im Norden der Stadt gelegenes, verkehrlich gut erreichbares Gewer-
begebiet. Das Verfahren muss in 2020, spitestens im Friihjahr 2021 abgeschlossen werden,
um rechtzeitig fiir die Bahnquerung Dabendorf alles realisieren zu koénnen.

7.5.2 Gewerbegebiet Zossen Mitte

Der Bebauungsplan ist in Aufstellung befindlich und komplettiert auf der Néchst Neuendorfer
Seite die Trasse fiir die neue B 246. Dariiber hinaus ist eine neue Gewerbefliche bzw. eine
neue Fliache fiir Handel vorgesehen, hier konnte die Vervollstdndigung des Sortimentes der
Stadt Zossen erfolgen, durch Ansiedlung eines noch fehlenden Baumarktes. Die Verhandlun-
gen dazu habe ich bereits angefangen.

Die Verhandlungen fiir einen neuen Discounter im Sanierungsgebiet fiihre ich bereits auch
schon seit Monaten, diese kénnen auch in 2020 abgeschlossen werden.

7.5.3 Gewerbegebiet Zossen Siid

Der Bebauungsplan ist in Aufstellung befindlich und klért die Trasse fiir die Bahnquerung
Wiinsdorf sowie die Erweiterung des vorhandenen kommunalen Gewerbegebietes ,,An der
Brotfabrik“. Dieser Bebauungsplan hat oberste Prioritéit und muss unbedingt in 2020 abge-
schlossen werden, um den Bauablauf an der Bahnquerung einzuhalten.

7.6 Arbeit der Unteren Bauaufsicht TF

In Umsetzung der BV 088/19 werde ich die entsprechenden Anschreiben noch vor Amtsiiber-
gabe fertigen. Die Durchsetzung der Interessen der Biirger der Stadt Zossen ist dann kontinu-
ierlich weiterzufiihren, damit der Beschluss der Stadtverordneten nicht im Sande verliuft.

8. Touristische Infrastruktur und Dorfgemeinschaftshiuser

8.1 Parkplatz Horstfelde

In Umsetzung des Beschlusses der SVV ist bereits im Oktober 2019 der Antrag auf Waldum-
wandlung bei der unteren Forstbehorde gestellt worden. Diese verweigert derzeit mit einer
unhaltbaren Rechtsmeinung die Arbeit. Nach § 1 der BbgBO ist die Bauordnung fiir 6ffentli-
che Verkehrsflichen einschlieBlich aller Nebenanlagen, hierzu gehéren unstrittig auch Park-



plitze nicht anzuwenden. Es liegt daher keine Zustindigkeit der Unteren Bauaufsicht vor, da
die Bauordnung gar nicht das anzuwendende Gesetz fiir den Bau &ffentlicher Parkplétze ist.
Die Voraussetzungen fiir eine Zustimmung zur Waldumwandlung liegen inhaltlich vor, der
Bescheid ist zu erteilen. Soweit die Forst meint, nicht arbeiten zu wollen und dann einen Bul3-
geldbescheid zu erlassen, so ist dies verwaltungsgerichtlich nicht haltbar.

Ich habe noch vor Amtsiibergabe die obersten Behorden entsprechend eingeschaltet.
Desweitern sind die Planungen abgeschlossen, die Zufahrt geklért und die Bauleistung ausge-
schrieben und wird mit verfligbaren Haushaltsmitteln aus 2019 noch von mir in Auftrag gege-
ben. Die Bauausfiihrung erfolgt danach bis spétestens Mai 2020 und sorgt fiir eine geordnete
Parkplatzsituation in Horstfelde.

Eventuellen Stérversuchen der Forst ist deutlich und notfalls auf dem Rechtsweg entgegenzu-
treten, ich bin sicher, dass die Stadt dieses Verfahren gewinnen wird.

8.2 Strandbad Zesch

8.2.1 Ausbau Strandbad

Der 2. BA am Strandbad Zesch, die Errichtung des Gebaudes steht noch aus. Die Planung ist
fertig. Die MaBnahme ist fiir Fordermittel bei der LAG angekiindigt und muss fristgerecht,
unter zur Zurverfiigungstellung des Eigenanteils im Haushalt 2020 beantragt werden. Die
Realisierung ist dann ebenfalls fiir 2020 geplant gewesen.

8.2.2 Parkplitze

Mit dem 2. BA am Strandbad ist ebenfalls als eine kombinierte Mafinahme der Bau eines
neuen Parkplatzes mitten im Ort in Zesch (ehemals Holzhandel) bei der LAG angemeldet.
Das Grundstiick wurde bereits erworben und die Planung liegt vor.

8.3 Strandbad Wiinsdorf

8.3.1 Ausbau Strandbad

Der 2. BA des Ausbaus des Strandbades Wiinsdorf, Gebdudesanierung ist ebenfalls bereits bei
der LAG angekiindigt und muss rechtzeitig eingereicht werden.

8.3.2 Parkplitze
Die Parkplitze vor dem Strandbadgelédnde sind realisiert.

8.4 Pachtvertriige

Fiir die Betreiber der touristischen Infrastruktur, die kommunales Eigentum nutzen, wurden,
fiir gleiche Nutzungseinheiten, gleichlautende Pachtvertrige abgeschlossen. Fiir den Meht-
zweckraum der Sporthalle Dabendorf und das Galerie-Café im KP 7 fiir 5 Jahre. Fiir das
Strandbad Wiinsdorf mit allen Nebenanlagen fir 1 Jahr (Wunsch des Péchters), fiir das
Strandbad Kallinchen fiir 5 Jahre (Angebot erstellt), fiir die Parkplétze Horstfelde fiir 10 Jah-
re, gleichlautend mit dem Pachtvertrag fiir die Parkplitze am ,,Alten Krug Kallinchen®, die
auch fiir 10 Jahre mit Verlangerung abgeschlossen wurden.

8.5. Dorfgemeinschaftshaus Neuhof

Am jetzigen Standort des Dorfgemeinschaftshauses Neuhof ist ein Neubau (ohne Feuerwehr)
vorgesehen und die Errichtung eines Spielplatzes fiir den Ort. Die Planung kann erst begon-
nen werden, wenn geklart ist, dass fiir die Feuerwehr ein neuer, besserer Standort zur Verfii-
gung steht, siehe Punkt 5.6.

8.6 Dorfgemeinschaftshaus Schiinow
Das Grundstiick wurde bereits erworben. Der Nutzer hat noch ein vereinbartes Nutzungsrecht
von 3 Jahren. In dieser Zeit kann die Planung des Umbaus erfolgen.



8.7 Dorfgemeinschaftshaus Zesch
Hier liegt ein Angebot vor, leider noch nicht zum Erwerb, sondern erst zur Miete, aber mit
nicht sinnvollen Konditionen fiir die Stadt, deshalb habe ich keinen Mietvertrag abgeschlos-

sen.
Die Bereitschaft zum Verkauf wurde bereits signalisiert und muss weiter verhandelt werden.

9. Satzungen

9.1 Satzung iiber den Hebesatz der Grundsteuer

Nach der Bundesgesetzgebung haben nun die Lander die Aufgabe, kurzfristig eine Entschei-
dung zum Thema Grundsteuer zu treffen. Unmittelbar danach muss die Stadt Zossen eine
entsprechende neue Satzung kalkulieren und zur Beschlussfassung bringen, sonst droht der
Komplettausfall der Grundsteuereinnahmen.

9.2 Kita-Beitrige

Durch die Bundes- und Landesrechtliche Neuregelung in diesem Bereich (Beitragsfreiheit)
muss neu kalkuliert werden und dann auch eine neue Satzung erarbeitet und beschlossen wer-
den, die simtliche neuen Bundes- und Landesregelungen umsetzt.

9.3 Straflenreinigungssatzung
Die Ortsbeirite und die SVV haben vor der Kommunalwahl iiber zwei Jahre iiber das Thema

Ordnung und Sauberkeit und Anderung der Satzung diskutiert, ohne zu einer Einigung zu
kommen. Vor der Kommunalwahl im Mai 2019 wurde die Beratung auf nach der Wahl ver-
tagt und muss mit den neu besetzten Gremien wieder aufgenommen werde.

10. Tempo 30 im Stadtgebiet

Die Beratungen laufen derzeit in den kommunalen Gremien, die Ortsbeirite wurden emeut
angehort und der RSO muss, mit Zuarbeit der Biirgermeisterin eine Regelung fiir das gesamte
Stadtgebiet erarbeiten. '

11. Gewerbeuntersagungsverfahren Sanus AG



12. Kreisumlage und FAG-Umlage

12.1 aktueller Widerspruch zu den Bescheiden 2020

Der Landkreis TF befindet sich derzeit in der Haushaltsberatung iiber den Haushalt 2020, der
dann auch Grundlage fiir die Kreisumlageerhebung ist. Ich habe, wie in den Vorjahren auch
umfangreich schriftlich Einwendungen erhoben und dargelegt, warum der Haushalt als
Grundlage fiir die Erhebung der Kreisumlage nicht ordnungsgemdf} aufgestellt wurde.

Ich gehe davon aus, dass wie auch in den Vorjahren, diese Einwendungen nicht zu einer An-
derung beim LK fiihren und ein entsprechender Kreisumlagebescheid an die Stadt Zossen
ergeht. Hier lduft eine kurze Rechtsmittelfrist, die unbedingt einzuhalten ist. Wenn nicht
rechtzeitig Widerspruch eingelegt wird, droht ein Schaden in Héhe von ca.- 20 Mio. € nur fiir
2020 fiir die Stadt Zossen. Der Widerspruch fithrt dann zu einer Aussetzung des Verfahrens,
da unsere Klage gegen den Bescheid 2015 noch vor dem Verwaltungsgericht anhéingig ist.
Die Erfolgsaussichten hierzu sind sehr gut, da auch in anderen Bundesléndern schon in gleich
gelagerten Fillen die Kreisumlagebescheide zugunsten der Interessen der Gemeinden aufge-
hoben wurden.

12.2 laufende Klage- und Widerspruchsverfahren aus den Vorjahren

Diese Verfahren sind weiter offenzuhalten. Insbesondere wiirde eine Riicknahme von Wider-
spriichen oder ein Vergleich (ohnehin nicht ohne Beschluss der SVV mdglich) zu einem
Schaden von ca. 40 Mio. € zu Lasten der Stadt Zossen fiihren.

Das Klageverfahren wird iiber eine Anwaltskanzlei gefiihrt, die auch zukiinftig zu unterstiit-
zen ist, Beschluss der SVV liegt vor.

13. Laufende Verwaltungsarbeit

13.1 neues Kitapersonal
Trotz vorhandener Kapazitit in den Einrichtungen kénnen keine neuen Kinder aufgenommen

werden, wenn nicht das erforderliche piadagogische Personal zur Verfligung steht. Um dieses
Personal zu haben, habe ich seit mehr als 10 Jahren pro Jahr mindestens 10 Kita-Azubis, also
Erzieher in Ausbildung eingestellt. Diese stehen dann nach 3 Jahren Ausbildung zur Verfi-
gung. Es ist unbedingt weiter kontinuierlich auszubilden.

13.1 Vergabe Kita-Plitze

Die Vergabe von Kita-Plitzen hatte ich zum Schuljahreswechsel August 2019 bereits vorge-
nommen und alle Eltern dariiber informiert, dass sie einen Kitaplatz erhalten, auch die, die
erst fiir 2020 einen Platz beantragt hatten. Nach dem Stichtag sind natiirlich neue Antréige
eingegangen. Da wir mittlerweile mit den Vertrigen fiir Neuaufnahmen bis einschliefllich
Januar 2020 fertig sind und sich im Aufnahmeverfahren freie Plitze geklart haben, habe ich
fiir die nach dem Stichtag eingegangenen Antrige noch eine weitere Aufnahme bis zum
Schuljahreswechsel 2020 verfiigt, die jetzt abgearbeitet wird.

Fiir nun zukiinftig neu eingehende Antrége und fiir die Antrige auf Aufnahme ab August
2020 muss dann, wenn die mit Schulanfang 2020 frei werdenden Plétze feststehen, das neue
Aufnahmeverfahren beginnen.

Hierzu gibt es Kriterien, die in erster Linie durch die Biirgermeisterin zu entscheiden sind, da
das keine auf Mitarbeiter delegierbare Entscheidung ist, wegen der Tragweite und politischen
Reichweite.



13.2 Verkehrsflichen und Wasserfliichen ankaufen

Seit 2004 habe ich massenweise Verkehrsfldchen und Wasserflachen fiir die Stadt Zossen
erworben, damit die Stadt Eigentiimer von Verkehrsflachen ist. Der GroBteil der Straen und
Wege ist mittlerweile im Eigentum der Stadt. Ebenso die grofien Seen. Bei jedem Verkaufs-
fall ist zu priifen, ob Verkehrsflachen betroffen sind und ggf. ist ein Ankauf durchzufiihren
oder ein Vorkaufsrecht auszuiiben.

133 EPS

Die Bekampfung des Eichenprozessionsspinners muss ohne Unterbrechungen jedes Jahr
durchgefiihrt werden, da schon ein nicht eliminiertes Nest tausende neue Falter hervorbringt
und einen neuen Massenbefall auslost, dies zeigen die Erfahrungen aus seit langerer Zeit be-
troffenen Bundesldndern.

Des Weiteren ist auch zukiinftig auf die Nachbarkommunen, den LK und den LS einzuwir-
ken, damit diese ebenfalls gegen den EPS vorgehen, denn die Falter machen nicht an der
Stadtgrenze halt.

13.4 Jagd

Die Jagdgenossenschaften und die Jéger leisten einen wertvollen Beitrag zur Kontrolle des
Wildbestandes in der Stadt Zossen und sind in ihrer Arbeit zu unterstiitzen. Insbesondere um
den Bestand an Wildschweinen und eingewanderten Tieren zu begrenzen.

13.5 Wasserhaushalt/Schiffbarkeit

Jedes Jahr sind die Badebereiche, Hiafen und Dorfteiche von Schilf zu befreien, hierzu ist eine
rechtzeitige Abstimmung mit anderen Behdrden erforderlich. Insbesondere fiir die Aufrecht-
erhaltung der Schiffbarkeit des Nottekanal und des Galluner Kanal ist eine enge Abstimmung
mit dem Wasser- und Bodenverband durchzufiihren.

13.6 Naturschutzfliichen und —mafinahmen

Seit vielen Jahren habe ich Naturschutzflichen und Grundstiicke in LSG oder NSG erworben,
um diese im Rahmen von E+A Mafinahmen aufwerten zu kénnen und fiir den Naturhaushalt
zu sichern. Dies ist aktiv weiterzufiithren.

13.7 Malermaiflige Instandhaltung Hochbau

Fiir alle kommunalen Einrichtungen der Stadt Zossen (Kitas, Schulen, DGH, FFW) gibt es
einen festgelegten Turnus fiir die Durchfithrung der malerméBigen Instandhaltung. Diese Ta-
belle ist kontinuierlich abzuarbeiten und pro Haushaltsjahr mindestens 200.000 € hierfiir be-
reitzustellen, damit das Eigentum der Stadt auch zukiinftig in einem guten Zustand bleibt.

13.8 Reparatur von Strafien und Wegen

Fiir die Reparatur von Wegen und Stralen gibt es ebenfalls einen festen Turnus und eine Ta-
belle zur Abarbeitung. Hierfiir ist iiber die Tiefbaupauschale ein entsprechend hoher Betrag
im Haushalt zur Verfiigung zu stellen.

13.9 Instandhaltung von Briicken

Durch die Ubernahme der Bahnquerung Lindenbriick und der FuBgiingerbriicke Neuhof sind
grofle und mit besonderer Sorgfalt zu betrachtende Briickenbauwerke in die Verkehrssiche-
rungs- und Unterhaltungslast der Stadt Zossen iibergegangen. Bei allen Briicken ist fiir konti-
nuierliche Kontrolle und Unterhaltung zu sorgen.

Schreiber ~



