
TOP 12 
Bericht aus der Verwaltung  
zum aktuellen Stand: 

Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 



2 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

EAE Wünsdorf 
(Erstaufnahmeeinrichtung) 

1.010 Personen in der EAE  untergebracht 

   (Stand 16.11.2023) 

Die Wohn-Container der EAE können derzeit noch nicht  

   in Betrieb genommen werden 

 



3 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Begegnungsstätte „Am Burgberg“ 

Gespräch mit der Architektin 

Ausschreibungsphase läuft in den nächsten Wochen an (47./48. KW) 

       Beginn mit der Ausschreibung der Abrissarbeiten 

Statik fertig 

Brandschutzkonzept liegt geprüft vor 

Nächster Schritt: Abbrucharbeiten (geplant Jan/Feb. 2024)  



4 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Sanierung „alte Gesamtschule Dabendorf“ 

 Vergabe ist abgeschlossen  

 Planungsleistungen LP 3-9 sind vergeben  

 Vertrag mit den Architekten steht kurz vor Abschluss (Unterschriften fehlen noch) 

 Vor Einreichung des Bauantrages erfolgt eine erneute Abstimmung mit der 

Schul- und Hortleitung in 12/23 oder 01/24 

Ost Ansicht 

West Ansicht 



5 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Sanierung Kita „Bummi“ 

 geplanter Umzug der Kita  
    (voraussichtlich erst zu Beginn kommenden Jahres) 
 nötige Baumfällungen werden derzeit vorbereitet und beauftragt 
 nach erfolgtem Auszug erfolgt der Abbruch des Einfamilienhauses und der 

Anbauten 
 Ausschreibung der Abbrucharbeiten erfolgt nach Vorlage der Schadensanalyse 
 Organisation einer Außentoilette für den Spielbereich während der Bauzeit  

 



6 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Sanierung „Kita Schloss“ 

 Aktuell liegt noch keine Baugenehmigung vor 

 Voraussichtlich im Dezember 2023 / Januar 2024 Baugenehmigung 

    für den 1. Teil (ohne Dachgeschoss) 

 Anfang 2024 Baugenehmigung für den 2. Teil (mit Dachgeschoss) 

 



7 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Neubau Waldkita Wünsdorf 

 Abstimmung der Bauabsprachen laufen 

 Abstimmungsgespräche zu Innenausstattung und zum Außengelände 

(Parkplatz) 

 

 



8 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Sanierung Grundschule Zossen 

 1. Schritt NEUBAU, danach erst Sanierung des bestehenden Gebäudes 

 Architekt für die Grundlagenermittlung wurde gebunden 

 Liegt die Machbarkeit vor, dann erfolgt  erneute Ausschreibung der Planung 



9 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Neues Bauvorhaben „Hort Wünsdorf“ 

 Planung von Containern für ca. 75 Kinder als Zwischenlösung 

    (Ort, Größe, Rettungswege)  

 Gespräche mit einem Anbieter zur Zusammenstellung der Container  

     beginnen in der 47. KW 

 Im Anschluss erfolgt die Erarbeitung der Unterlagen für den Bauantrag  

 Unterlagen für die Ausschreibung „Neuer Hort“ werden erarbeitet  

 



10 Stadt Zossen, die Bürgermeisterin, SJBS 22.11.2023 

Sporthallenkonzept Dabendorf – Sportentwicklungsstand  

Sportstättenentwicklungskonzept 

 Info aus dem Ordnungsamt: 

     Es liegt noch keine Zusammenfassung / Auswertung der Ergebnisse vor 

 

Turnhalle Dabendorf  

 Konzept durch das Bauamt entworfen mit dem Ergebnis das ein Neubau 
notwendig ist (keine Erweiterung der MZH) 

 Abstimmungen mit dem Landkreis sind fortlaufend.  
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