

Bericht aus der Verwaltung zur Stadtverordnetenversammlung am 12.05.2010

Öffentlicher Teil

1. FNP

Im Laufe der 16. und 17. KW sind die Anregungen, Wünsche und Ideen der Ortsbeiräte durch das Planungsbüro IDAS und der Stadtverwaltung in Abstimmungsgesprächen aufgenommen worden. Diese werden derzeit durch das Planungsbüro geprüft und in den Vorentwurf eingearbeitet.

Die 1. TÖB-Beteiligung wird vorbereitet. Nachdem die Unterlagen hierfür vorliegen, werden sie auch an die Stadtverordneten übergeben.

2. E+A Maßnahmen Zesch am See

Im Zuge einer beschränkten Ausschreibung hat die Fa. Meyer-Luhdorf aus Lübben das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wurde durch die Stadtverwaltung beauftragt. Die Arbeiten werden zur Zeit durchgeführt.

3. E+A Maßnahme Streuobstwiese Kallinchen

Im Zuge einer beschränkten Ausschreibung hat die Fa. Alpina AG aus Ludwigsfelde das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wurde durch die Stadtverwaltung beauftragt. Die Arbeiten werden zur Zeit durchgeführt.

4. Freizeitpark Kallinchen

Der zweite Bauabschnitt bestehend aus dem Wegebau parallel zur Straße „Am Strandbad“ und dem Fitness-Pfad ist abgeschlossen und die Bauabnahme durchgeführt.

Der Bauantrag für den Neubau einer Bootsgarage wurde durch die Stadt Zossen an den Landkreis im März 2010 versandt; aber vom Landkreis noch nicht erteilt.

5. Neubau Spielplatz Nächst Neuendorf

Der Baugenehmigungsantrag wurde durch die Stadt Zossen an den Landkreis im Februar 2010 versandt; aber vom Landkreis noch nicht erteilt.

6. Neubau Kita Wünsdorf

Die Ausschreibung für das Los 1 Erweiterter Rohbau ist abgeschlossen.

Es fand am 06.05.10 die Submission nach beschränkter Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb statt.

Hierbei wurden 12 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, wobei von 10 Firmen das Angebot zur Submission vorlag. Die Prüfung der Angebote ist derzeit durch das Planungsbüro in Bearbeitung und wird ca. 1 - 2 Wochen andauern.

Die Submission für die Lose 8, 9 und 15 ist heute erfolgt, die Ausschreibung erfolgte jeweils als beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb. Die Auswertung wird in den nächsten Wochen erfolgen. Im Los 8 HLS wurden 9 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, 7 Angebote gingen ein. Im Los 9 (Elektro) wurden 6 Firmen aufgefordert, 4 Angebote gingen ein. Im Los 15 (Aufzug) wurden 5 Firmen aufgefordert, 3 Angebote gingen ein.

In allen Losen liegen die Submissionsangebote im Rahmen der Kostenschätzungen.