



Bericht aus der Verwaltung

BBWEU
17.06.2026


1. Wünsdorf, Containeranlage Oberschule

- Baugenehmigung liegt nun vor
- Planum hergestellt



2. Zossen, Kita Bummi

- Trocknung Bauteile 3 Gruppenräume und 5 (Treppenhaus) abgeschlossen
- neue Dampfsperre ist eingebaut
- Bodenplatte Bauteil 4 (Hausmeisterraum, Abstellraum) ist gegossen
- Dacharbeiten sind abgeschlossen bis auf Gründach



1. Wünsdorf, Burgberg

- Innenhof zu 90% fertiggestellt.
- Traufstreifen: 90%
 - Stufenanlage: 90%
 - Pflasterarbeiten: 100%
 - Rampe: 60% (Geländer fehlt)
 - Heckenbeete: 50% (Pflanzen fehlen)
 - Pflanzflächen: 50% (Pflanzen fehlen)
 - Baumgruben: 50% (Pflanzen fehlen)
 - Rasenflächen inkl. Ansaat: 80%
 - Rinnen: 100%
 - Ausstattung: es stehen 2 Abfalleimer, 1 Tischtennisplatte, 2 Bänke und 1 Sitzgruppe



2. gesamtes Stadtgebiet

- Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wird Ende der 25. KW abgeschlossen
- Entwicklung des Eichenprozessionsspinners wird seitens des Bauhofes und des Grünflächenamtes stichprobenartig erfasst und bewertet
- die Nachtfalter legen an den Treibspitzen der Eichen ihre Eigelege (bis zu 200 Eier) ab, vorzugsweise an der Sonnenseite.
- Die Stadt Zossen führt die Sprühaktion mit dem Spritzmittel Dipel-Es bzw. Foray-Es seit mittlerweile 15 Jahren erfolgreich durch.
- Bisher liegen aktuell 3 Bürgermeldungen vor und die Nester sind nur handtellergroße Objekte (Trimm-Dich-Pfad Eichenhain Wünsdorf-Waldstadt Schwanenweg Zesch am See).



I. Bauamt


I.4 Bauleitplanung

Bebauungsplan „Weg nach Mellensee“	Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Absprachen zwischen den beteiligten Akteuren muss die Offenlage verschoben werden.
Bebauungsplan "Siedlung Neuhof"	Die Unterlagen zum Entwurf haben bis zum 08.05.2026 ausgelegen und die eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sowie der TöB's werden nun ausgewertet.
Wettbewerb "Bahnhofsumfeld Wünsdorf"	Der ausgewählte Entwurf wurde auf dem BBWEU am 22.04.2026 den Stadtverordneten durch das Büro OCTAGON und Studio Futura vorgestellt.
Bebauungsplan "Wohnen am Stadtpark"	Die Offenlage befindet sich aktuell im Abwägungsprozess.
Bebauungsplan "Sportforum Dabendorf" 1. Änderung	Die Unterlagen zum Entwurf haben bis zum 08.05.2026 ausgelegen und die eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sowie der TöB's werden nun ausgewertet.
(Straßen-) Bebauungsplan "Gewerbegebiet Zossen Nord" Verkehrsfläche	Vorstellung des Entwurfes erfolgt im heutigen BBWEU
Bebauungsplan „Am Bahnhof" 4. Änderung im OT Wünsdorf	Offenlage findet vom 16.06. bis 17.07 statt (Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange)

1.5

1.

-



**Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Şahin-Connolly**